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Roma Capitale. Giubileo, via Marsala e i lavori che dovevano essere terminati a dicembre

SCOrso
di Primo Mastrantoni

Dovevano essere completati il 7
dicembre scorso, il giorno prima dell'inizio del Giubileo, ma i lavori non sono completati (foto). Si tratta di appena
300 metri di via Marsala, una strada che costeggia la Stazione Termini. "Lavori di riordino, ripristino e
riqualificazione della sede stradale”, come si legge sul cartello ma, come si vede nelle foto, e’ tutto all'aria a ben
sette mesi dal termine indicato dal cartello stesso. Eppure, in quel periodo a governare Roma c'e' stato un
commissario, cioe' un dictator, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, il che doveva
consentire il termine dei lavori entro la data stabilita. Nulla da fare.

Ci chiediamo con quale responsabilita’ si propongono le Olimpiadi del 2024; se non si riesce a sistemare una
strada, come si puo' pensare di organizzare un evento e realizzare infrastrutture? In quale mondo vivono i
proponenti? Su Marte?
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